

Paul Meyer-Meierling

Professur für Architektur und Baurealisation –ETH Zürich

Ein Lehrbuch der Projektsteuerung, 3., unveränderte Auflage

Inhaltsverzeichnis

Vorwort		5
1	Bauen – ein Prozess (LM 112 – LHO 102)	11
2	Bauen und Umwelt (LM 112-11)	35
3	Liegenschaftenbewertung	57
4	Planungs- und Baurecht	85
5	Raumprogramm und Kostenschätzung (LM 112-21/22)	117
6	Projektorganisation und Projektsteuerung (LM 112-GL)	151
7	Projektkonzepte und Vorprojekt (LM 112-31)	197
8	Bauprojekt, Leistungsverzeichnisse und Kostenvoranschlag (LM 112-32)	221
9	Baubewilligungsverfahren (LM 112-33)	289
10	Ausführungsvorbereitung und Ausschreibung (LM 112-41)	313
11	Projektbereinigung und Termine (LM 112-51)	333
12	Aufträge an Unternehmer	353
13	Ausführung und Bauleitung (LM 112-52)	367
14	Qualitätskontrolle und Haftung (LM 112-53)	383
15	Lebenszyklen eines Bauwerks, Nutzung und Ertrag (LM 112-61/62)	411
Schlusswort		465
Anhang		469